

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 18056/2024-SŽ-GŘ-O13

Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Ing. Jiří Röschl

Telefon

Mobil +420 725 459 927

E-mail roschl@spravazeleznic.cz

Datum 26. února 2024

Správa železnic

Ředitelům

GŘ O13

OŘ, SŽG, SSZ, SSV, SSVRT, SŽT

Na vědomí ředitelům

GŘ O6, O7, O8, O9, O15

SŽF

## **Opatření Technického řídicího výboru projektu Digitální technická mapa železnice (DTMŽ) k přechodnému období zavádění technických standardů DTMŽ**

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Správa železnic, státní organizace (dále „SŽ“) prostřednictvím projektu DTMŽ plní své zákonné povinnosti vůči státu a smluvní povinnosti vůči krajům k digitalizaci stavebních řízení, konkrétně v oblasti Digitálních technických map (dále „DTM“).

**Významným milníkem projektu DTMŽ je 1. červenec 2024, kdy krajům vzniká zákonná povinnost vést DTM kraje ve státním informačním systému a smluvní povinnost SŽ plnit v DTM krajů roli editora ve vymezeném území.** Pro zhotovitele geodetické dokumentace (interní i externí) z toho vyplývá povinnost příslušné dokumentace vkládat do systému IS DTMŽ v novém datovém formátu (žxml). Tyto geodetické dokumentace bude prostřednictvím IS DTMŽ odevzdávat SŽ do DTM krajů v rámci své zákonné povinnosti stavebníka. K tomu SŽ připravuje **závazné technické standardy DTMŽ**, které jsou oproti stávajícímu stavu podstatnou technologickou změnou v pořizování, správě a poskytování geodetických dat. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude nadcházející **období od 1. dubna 2024 do 31. ledna 2025 považováno za „přechodné období“**.

**V rámci přechodného období je nezbytná následující součinnost OŘ, SŽT a stavebních správ:**

**1. Po vydání předpisu SŽ M20/MP014 Digitální technická mapa železnice (předpoklad do 15. 3. 2024) neprodleně oznámit zhotovitelům u probíhajících smluvních vztahů (investiční a opravné akce):**

- **povinnost od 1. dubna 2024 přijímat geodetickou dokumentaci SŽ v přechodném formátu dle Technické specifikace k uzavírání smluvních vztahů v přechodném období;**
- **povinnost od 1. července 2024 přijímat a dodávat geodetickou dokumentaci v novém formátu žxml, který je definován v předpisu SŽ M20/MP014.**

**2. U připravovaných budoucích smluvních vztahů (investiční a opravné akce) s předpokládaným termínem jejich uzavření během přechodného období je nezbytné zajistit, aby přijímaná a dodávaná geodetická dokumentace byla v souladu s Technickými specifikacemi k uzavírání smluvních vztahů v přechodném období a se závaznými technickými standardy k DTMŽ.**

**Při plnění výše uvedených požadavků poskytně součinnost SŽG.**

Bližší detaily včetně specifikací souvisejících milníků a úkolů naleznete v příloze tohoto dopisu. V případě Vašich doplňujících dotazů se prosím obraťte na Ing. Libora Vavrečku, ředitele SŽG, resp. další vyjmenované zaměstnance SŽ s určenou rolí dle přílohy tohoto dopisu.

S pozdravem

**Ing. Karel Švejda, MBA**  
náměstek generálního ředitele  
pro provozuschopnost dráhy

**Příloha:** Opatření, úkoly, termíny DTMŽ; Odpovědnosti a role

**Příloha: Opatření Technického řídicího výboru projektu Digitální technická mapa železnice (DTMŽ) k přechodnému období zavádění technických standardů DTMŽ: Opatření, úkoly, termíny DTMŽ; odpovědnosti a role**

## **A. Opatření, úkoly, termíny**

### **(1) Technické specifikace k novým technickým standardům DTMŽ**

Vydání předpisu SŽ M20/MP014 Digitální technická mapa železnice a jeho závazných technických standardů k DTMŽ.

**Zajistí:** **O13**, HGD v součinnosti se SŽG a projektem DTMŽ.

**Termín:** SŽ M20/MP014 do 15. března 2024, závazné technické standardy k DTMŽ budou vydány nejpozději do 31. května 2024.

### **(2) Technické specifikace k uzavírání smluvních vztahů v přechodném období**

**Zajistí:** **O13**, HGD v součinnosti se SŽG.

**Termín:** do 15. března 2024.

### **(3) Celoživotní vzdělávání (CŽV), mimořádné odborné zkoušky**

**Zajistí:** **O13**, HGD v součinnosti se SŽG.

**Termín:** CŽV do 30. června 2024, ověření znalostí do 31. října 2024.

### **(4) Prověření stávajících smluvních vztahů a zajištění součinnosti s projektem DTMŽ**

- (a) Identifikace probíhajících smluvních vztahů s termínem předání geodetických podkladů SŽ pro stavby od 1. dubna 2024 a smluvních vztahů s termínem dodání geodetické dokumentace od 1. července 2024, konzultace se SŽG na potvrzení zahrnutí příslušného smluvního vztahu do režimu přechodného období (Autorizovaný zeměměřický inženýr SŽG)

**Zajistí:** **oblastní ředitelství, stavební správy a SŽT** ve spolupráci se SŽG (Autorizovaný zeměměřický inženýr SŽG).

**Termín:** do 25. března 2024.

- (b) Oznámení zhotovitelům stavebních prací o změně dodání geodetických podkladů SŽ v přechodném formátu od 1. dubna 2024 a o změně formátu dodání geodetické dokumentace od 1. července 2024

**Zajistí:** **oblastní ředitelství, stavební správy a SŽT** ve spolupráci se SŽG (Autorizovaný zeměměřický inženýr SŽG).

**Termín:** bezodkladně (s prioritou tam, kde smluvní vztah končí v přechodném období).

- (c) Dohoda se zhotovitelem na uplatnění nových technických standardů DTMŽ na základě příslušných ustanovení Technické specifikace k uzavírání smluvních vztahů v přechodném období

**Zajistí:** Autorizovaný zeměměřický inženýr **SŽG** v součinnosti se stavebními správami, SŽT a oblastními ředitelstvími a statusem projektu DTMŽ v dané lokalitě.

**Termín:** bezodkladně.

- (d) Uzavření dodatků ke smlouvám týkajícím se odevzdání geodetické dokumentace v případě oprávněných požadavků těchto zhotovitelů na vícepráce v souvislosti s povinností dodávat geodetickou dokumentaci v novém formátu

**Zajistí: oblastní ředitelství, stavební správy a SŽT.**

**Termín:** na základě dohody se zhotovitelem a v součinnosti s Autorizovaným zeměměřickým inženýrem SŽG.

#### **(5) Uzavírání budoucích smluvních vztahů**

Úpravy částí týkající se geodetické dokumentace na základě Technické specifikace k uzavírání smluvních vztahů v přechodném období

**Zajistí: oblastní ředitelství, stavební správy a SŽT** ve spolupráci s Autorizovaným zeměměřickým inženýrem **SŽG**.

**Termín:** Průběžně.

---

## **B. Odpovědnosti a role**

**Vrcholným orgánem** pro řešení problémů ve spojení s **Opatřením Technického řídicího výboru projektu Digitální technická mapa železnice (DTMŽ) k přechodnému období zavádění technických standardů DTMŽ** (dále jen „Opatření přechodu na DTMŽ“) je **Technický řídicí výbor projektu DTMŽ**, a to prostřednictvím **Projektového týmu DTMŽ** (dále jen „PT DTMŽ“). PT DTMŽ je pověřen vyhodnocovat a kontrolovat Opatření přechodu na DTMŽ.

**Kontakt:** Ing. Michal Tábořský, MBA, E: TaborskyM@spravazeleznic.cz, M: +420 702 149 039

**O13**, odd. HGD odpovídá za předpis SŽ M20/MP014, Digitální technická mapa železnic, za koordinaci souvisejících a v projektu DTMŽ vznikajících metodik, za zajištění souvisejícího celoživotního vzdělávání a ověření znalostí podle SŽ Zam1.

**Kontakt:** Ing. Pavel Roubal, E: RoubalP@spravazeleznic.cz, M: +420 606 644 973

**Správa železniční geodézie** odpovídá za koordinaci konkrétních potřeb projektu DTMŽ a jejich uplatňování včetně smluvních vztahů, za součinnost se stavebními správami a oblastními ředitelstvími.

**Kontakt:** Ing. Pavel Průcha, E: PruchaPa@spravazeleznic.cz, M: +420 724 317 225

**Oblastní ředitelství, stavební správy a SŽT** jako objednatel u již uzavřených smluvních vztahů odpovídají za uplatnění Opatření přechodu na DTMŽ a za vyzvání SŽG k součinnosti ke konkretizaci požadavků SŽ. U nově uzavíraných smluvních vztahů v součinnosti se SŽG za zohlednění požadavků vyplývajících z Opatření přechodu na DTMŽ.

### **Role účastníků / odpovědnosti:**

#### **Metodické útvary:**

- bezodkladně řešit nově vzniklé požadavky PT DTMŽ nebo je eskalovat na PT DTMŽ,

#### **Oblastní ředitelství, stavební správy a SŽT** v roli objednatele:

- k probíhajícím smluvním vztahům vyzve příslušného AZI SŽG (ÚOZI) ke spolupráci při uplatnění Opatření k přechodu na DTMŽ nebo od příslušného AZI SŽG (ÚOZI) přijme výzvu ke spolupráci nebo, není-li AZI SŽG (ÚOZI) ve smlouvě jmenován a stavební počin se zjevně týká DTMŽ, tak kontaktuje SŽG,
- je odpovědný za zprostředkování komunikace AZI SŽG (ÚOZI) – zhotovitel,
- je odpovědný za uzavření dodatku ke smlouvě, bude-li ze strany AZI SŽG (ÚOZI) se zhotovitelem dojednáno.

**Autorizovaný zeměměřický inženýr SŽG** / do 1. července 2023 Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (AZI SŽG = ÚOZI):

- v konkrétních případech zajišťuje v součinnosti s projektem DTMŽ rozhodnutí o potřebě, jak předat a jak převzít data,
- jedná jménem objednatele se zhotovitelem ve věci uplatnění nových technických standardů DTMŽ prostřednictvím technické specifikace k uzavírání smluvních vztahů v přechodném období v přijímaných a poskytovaných geodetických dat:
  - navrhne a projedná věcný obsah změn a v případě shody odsouhlasuje za SŽ změny, případně znění dodatků ke SoD,
  - nebo dojedná závazné stanovisko zhotovitele, že zhotovitel předá geodetická data podle aktuálních požadavků SŽG bez nutnosti dodatku ke smlouvě,
  - nebo v případech nedohody se zhotovitelem sdělí do projektu DTMŽ, že zhotovitelem budou předaná geodetická data ve formě podle uzavřené smlouvy.