
Výluka = teď zpoždění,  
na dohled zrychlení

Velim – Poříčany
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Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku 
v mezistaničních úsecích v celkové délce 14,5 kilometru, sanace 
vybraných mostů a propustků, zajištění bezbariérového přístupu na 
nástupiště ve stanici Velim a rekonstrukce zastávek Cerhenice a Tatce. 
Stavební práce začaly v červnu 2020, v červenci a srpnu 2021 budou 
zřízeny nové odbočky Cerhenice a Tatce, v roce 2022 proběhne sanace 
traťových úseků Velim – Pečky a Pečky – Poříčany. V rámci této akce 
budou nasazeny nejvýkonnější traťové stroje v Evropě, aby se 
minimalizovala doba výluky.

 Bezpráví,
Nové odbočky umožní přechod vlaků z 1. na 2. traťovou kolej a opačně a díky nim 
se bude následně minimalizovat vliv mimořádností a výluk na pravidelnost dopravy. 
Ve stanici Velim se vybudují výtahy pro zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní 
nástupiště, které bude také celé zrenovované. Ve stanici Poříčany budou provedeny 
dílčí stavební úpravy kolejiště a proběhne celková přestavba stanice ve stávající 
konfiguraci, která naváže na již realizované prodloužení podchodu i rekonstrukci 
nástupišť.

Realizace proběhne po etapách v letech 2020 až 2023. V první polovině roku 2021 
probíhají stavební práce zejména ve stanici Poříčany, v červenci a srpnu se 
postupně zavede jednokolejný provoz mezi Poříčany a Pečkami a Pečkami a Velimí,
během této doby se vybudují nové odbočky. V závěru roku 2021 proběhne výluka 
traťového úseku Sadská – Poříčany včetně zaústění trati do stanice Poříčany. 
Při dalších výlukách už bude možné využít nové odbočky, dopad na provoz vlaků 
tedy bude menší. Většina stavebních prací s dopadem na železniční dopravu skončí 
do konce roku 2023.
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Dopady na provoz vlaků

Více informací o jízdních řádech 
v době výluk získáte na 
spravazeleznic.cz/cestujici/vyluky

 
 

Z důvodu prací ve výlukách, které budou mít výrazný vliv 
na propustnost trati v úseku Kolín – Poříčany, zde dojde 
k redukci osobní dopravy.  

Vlaky regionální dopravy nahradí autobusy, dálkové spoje budou 
dojíždět do cílové stanice s několikaminutovým zpožděním.  
Podle postupu prací, které se budou provádět, se opatření 
pro osobní dopravu budou měnit. 

Náhradní autobusová doprava tak bude v jednotlivých etapách 
fungovat mezi různými stanicemi. Dočasně nahrazeny 
autobusy budou nejen osobní vlaky na hlavní trati Praha – Kolín, 
ale také na trati Poříčany – Nymburk. Některé spoje dálkové 
dopravy mezi Prahou a Kolínem a v relaci Praha – Hradec Králové 
budou vedeny odklonem přes Lysou nad Labem a Nymburk.
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Dejte nám pár minut navíc, my 
postavíme modernější, rychlejší  
a bezpečnější železnici.

Hlavní cíle stavby jsou: 
• zamezení snižování rychlosti a tím zkrácení přepravní doby,
• zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu,
• zajištění mimoúrovňového a bezbariérového přístupu cestujících 

na nástupiště.

Výsledkem stavby budou: 
• bezbariérový přístup pro cestující na ostrovní nástupiště ve stanici Velim,
• nová nástupiště pro cestující v zastávkách Cerhenice a Tatce,
• nové odbočky Cerhenice a Tatce, které umožní přechod vlaků 
   mezi 1. a 2. traťovou kolejí, čímž bude podstatně snížen vliv 

mimořádností na pravidelnost dopravy.  
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