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Seznam zkratek
	[bookmark: _Toc20977909]BEP	
	BIM Execution Plan – dokument Plán realizace BIM

	BIM	
	Building Information Management – informační management staveb

	CCI	
	Construction Classification International – mezinárodní klasifikační systém pro stavebnictví

	CDE	
	Společné datové prostředí

	ČAS	
	Česká agentura pro standardizaci

	DiMS	
	Digitální model stavby

	DOC(X)	
	Formát textového dokumentu

	DS	
	Datový standard

	EIR	
	Dokument Požadavky na výměnu informací

	GŘ	
	Generální ředitelství Správy železnic

	HIP	
	Hlavní inženýr projektu – projektový manažer Dodavatele – vedoucí týmu

	HIS	
	Hlavní inženýr stavby – projektový manažer Objednatele

	HW	
	Hardware (vybavení výpočetní technikou)

	IFC	
	Industry Foundation Classes – otevřený výměnný datový formát DiMS

	IMS	
	Informační model stavby

	OŘ	
	Oblastní ředitelství Správy železnic

	PDF	
	Formát přenosného dokumentu

	PS	
	Provozní soubor – objekt technologické části dokumentace

	sDiMS	
	Sdružený digitální model stavby

	SFDI	
	Státní fond dopravní infrastruktury

	SO	
	Stavební objekt

	SoD	
	Smlouva o dílo

	SSV	
	Stavení správa východ

	SSVRT	
	Stavení správa vysokorychlostních tratí

	SSZ	
	Stavení správa západ

	SŽ	
	Správa železnic, státní organizace

	SW	
	Software (programové vybavení)

	XLS(X)	
	Formát tabulkového dokumentu




[bookmark: _Toc153198814]Identifikační údaje stavby
[bookmark: _Toc153198815][bookmark: _Toc20977905]Základní informace
	Údaje o stavbě:

	Název stavby:
	[#NÁZEV_STAVBY]

	Stupeň dokumentace:
	[#STUPEŇ_PD]

	Číslo stavby Objednatele 
(S-kód):
	[#ČÍSLO_STAVBY_S-KÓD]

	ISPROFOND:
	[#ČÍSLO_ISPROFOND]

	Číslo stavby Dodavatele:
	[*ČÍSLO_STAVBY_DODAVATELE]

	Místo stavby:
	[#MÍSTO_STAVBY]

	TU/DU:
	[#TU_DU]

	Kraj:
	[#KRAJ_STAVBY]

	Katastrální území:
	[#KATASTRÁLNÍ_ÚZEMÍ_STAVBY]


[bookmark: _Toc153198816]Objednatel
	Údaje o Objednateli:

	Objednatel:
	[#OBJEDNATEL]

	Adresa:
	[#OBJEDNATEL_ADRESA]

	Zástupce Objednatele:
	[#ZÁSTUPCE_OBJEDNATELE]

	Korespondenční adresa:
	[#ZÁSTUPCE_OBJEDNATELE_ADRESA]


[bookmark: _Toc153198817]Dodavatel
	Údaje o Dodavateli:

	Dodavatel:
	[*DODAVATEL]

	Adresa:
	[*DODAVATEL_ADRESA]


[bookmark: _Toc153198818]Popis stavby
[#POPIS_STAVBY]

[bookmark: _Toc153198819]Odpovědné osoby a Projektový tým
[bookmark: _Toc153198820]Odpovědné osoby Objednatele
	Objednatel:
	[#OBJEDNATEL]

	Správce stavby:
	[#SPRÁVCE STAVBY_JMÉNO]
[#SPRÁVCE STAVBY_ZAŘAZENÍ]
[#SPRÁVCE STAVBY_ADRESA]
[#SPRÁVCE STAVBY_E-MAIL]
[#SPRÁVCE STAVBY_TELEFON]

	Manažer BIM:
	[#MANAŽER_BIM_JMÉNO]
[#MANAŽER_BIM_ZAŘAZENÍ]
[#MANAŽER_BIM_ADRESA]
[#MANAŽER_BIM_E-MAIL]
[#MANAŽER_BIM_TELEFON]

	Koordinátor BIM SŽ:
	[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_JMÉNO]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_ZAŘAZENÍ]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_ADRESA]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_E-MAIL]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_TELEFON]


[bookmark: _Toc51660002]Ostatní osoby zastupující Objednatele jsou uvedeny v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.
[bookmark: _Toc153198821]Odpovědné osoby Dodavatele
	Dodavatel:
	[*DODAVATEL]

	Ředitel stavby:
	[*ŘEDITEL_STAVBY_JMÉNO]
[*ŘEDITEL_STAVBY_ZAŘAZENÍ]
[*ŘEDITEL_STAVBY_ADRESA]
[*ŘEDITEL_STAVBY_E-MAIL]
[*ŘEDITEL_STAVBY_TELEFON]

	Stavbyvedoucí:
	[*STAVBYVEDOUCÍ_JMÉNO]
[*STAVBYVEDOUCÍ_ZAŘAZENÍ]
[*STAVBYVEDOUCÍ_ADRESA]
[*STAVBYVEDOUCÍ_E-MAIL]
[*STAVBYVEDOUCÍ_TELEFON]

	Koordinátor BIM:
	[*KOORDINÁTOR_BIM_JMÉNO]
[*KOORDINÁTOR_BIM_ZAŘAZENÍ]
[*KOORDINÁTOR_BIM_ADRESA]
[*KOORDINÁTOR_BIM_E-MAIL]
[*KOORDINÁTOR_BIM_TELEFON]

	Manažer informací:
	[*MANAŽER_INFORMACÍ_JMÉNO]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_ZAŘAZENÍ]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_ADRESA]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_E-MAIL]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_TELEFON]

	Správce informací:
	[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_JMÉNO]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_ZAŘAZENÍ]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_ADRESA]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_E-MAIL]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_TELEFON]


Ostatní osoby zastupující Dodavatele jsou uvedeny v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.

[bookmark: _Toc151544378][bookmark: _Toc153198822]Matice odpovědnosti
Dílo je zpracováváno v rámci systému projektů v režimu BIM. Matice odpovědnosti SŽ popisuje úrovně procesní odpovědnosti na straně Objednatele. Navržená struktura může být v průběhu zpracování Díla upravována dle logických návazností a potřeb na straně Objednatele.
Matice odpovědnosti SŽ – rozdělení úrovní procesní odpovědnosti:
· I. úroveň – Vrcholové schválení na úrovní osoby projektového manažera stavby (Správce stavby) – vydání Souhrnného stanoviska k Dílu. Připomínku je možné zamítnout a vrátit Vrcholovému koordinátorovi, nebo schválit. Po schválení jsou připomínky předány Dodavateli.
· II. úroveň – Schválení dokumentace na úrovni odsouhlasení Souhrnného stanoviska Vrcholovým koordinátorem v případě kolizních požadavků Dílčích stanovisek profesí. Připomínku je možné zamítnout, vrátit Odbornému garantovi k přepracování, nebo schválit a přesměrovat na Správce stavby.
· III. úroveň – Převzetí a posouzení na úrovni profesního členění dokumentace Odborným garantem – vydání dílčího stanoviska k části dokumentace, které bude součástí Souhrnného stanoviska k Dílu. Odborný garant může připomínku zamítnout, nebo schválit a předat Vrcholovému koordinátorovi.
· IV. úroveň – Vytvoření připomínek ke konkrétní části dokumentaci (Připomínkující) na úrovni organizačních jednotek SŽ. Úroveň je časově rozdělená do dvou fází, kdy Připomínkující vstupuje do procesu připomínek s časovým předstihem (21 dnů) a své připomínky poskytuje dalším Připomínkujícím na stejné úrovni, kterým je určen shodný čas (21 dnů). Celková doba pro připomínkovací proces IV. úrovně je tedy 42 dnů, ale pro část připomínkujících se po 21 dnech proces uzavře. Zadané připomínky jsou předány na schválení Odborný garantem.
Matice odpovědnosti Dodavatele:
[*DOPLNIT]
Personální obsazení je součástí přílohy BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.


[bookmark: _Toc153198823]Cíle BIM projektu
[bookmark: _Toc80793118][bookmark: _Toc153198824]Harmonogram cílů BIM
Detailní Harmonogram cílů BIM je v příloze BEP č. 2 Harmonogram cílů BIM. Obsahuje detailní plán projednání jednotlivých částí díla včetně tvorby DiMS.
Detailní Harmonogram cílů BIM může být aktualizován dle potřeb Dodavatele při dodržení hlavních termínů plnění cílů BIM uvedených v kap. 3.2.
[bookmark: _Toc153198825]Základní termíny plnění cílů BIM
	CÍL 1
	Společné datové prostředí (CDE)

	Začátek plnění:
	Konec plnění:

	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	CÍL 2
	Modelování stávajícího stavu

	Začátek plnění:
	Konec plnění:

	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	CÍL 3
	Modelování nového stavu

	Začátek plnění:
	Konec plnění:

	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	CÍL 4
	Ostatní cíle

	Začátek plnění:
	Konec plnění:

	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]




[bookmark: _Toc153198826]Podrobný popis plnění cílů BIM
Cíl č. 1 Společné datové prostředí (CDE):
Podrobný popis dosažení cíle č. 1.1:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.2:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.3:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.4:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.5:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.6:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.7:
[*DOPLNIT]



Cíl č. 2 Modelování stávajícího stavu:
Podrobný popis dosažení cíle č. 2.1:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.2:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.3:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.4:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.5:
[*DOPLNIT]



Cíl č. 3 Modelování nového stavu:
Podrobný popis dosažení cíle č. 3.1:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.2:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.3:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.4:
[*DOPLNIT]



Cíl č. 4 Ostatní cíle:
Podrobný popis dosažení cíle č. 4.1:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 4.2:
[*DOPLNIT]



[bookmark: _Toc153198827]Informační model stavby
[bookmark: _Toc62574827][bookmark: _Toc80793123][bookmark: _Toc153198828]Základní struktura IMS
Základní členění IMS v CDE:
	Základní adresářová struktura CDE 
	Popis

	1
	Údaje o stavbě
	Správa projektu, BIM.

	2
	Smluvní dokumenty
	Základní smluvní dokumenty (SoD).

	3
	Podklady
	Stávající stav, metodické dokumenty.

	4
	Dokumentace stavby
	Adresáře pro jednotlivé stupně PD.

	5
	Jednání
	Zápisy z jednání a kontrolních dnů.

	6
	Realizace
	Dokumenty z realizace a podklady k fakturaci.

	7
	Změnové řízení
	Dokumenty ke změnovým řízením.


Podrobné členění IMS je uvedeno v příloze BEP č. 1 Adresářová struktura CDE.
[bookmark: _Toc152075818][bookmark: _Toc153198829][bookmark: _Toc51077170][bookmark: _Toc80793126]Dílčí DiMS
Seznam dílčích DiMS a odpovědných osob u liniových staveb:
	Název dílčího DiMS
	Odpovědná osoba

	D11XX_Železniční zabezpečovací zařízení
	[*DOPLNIT]

	D12XX_Železniční sdělovací zařízení
	[*DOPLNIT]

	D13XX_Silnoproudá technologie včetně DŘT
	[*DOPLNIT]

	D14XX_Ostatní technologická zařízení
	[*DOPLNIT]

	D2110_Kolejový svršek
	[*DOPLNIT]

	D2111_Kolejový spodek
	[*DOPLNIT]

	D212X_Nástupiště
	[*DOPLNIT]

	D213X_Přejezdy a přechody
	[*DOPLNIT]

	D214X_Mosty, propustky a zdi
	[*DOPLNIT]

	D215X_Ostatní inženýrské objekty
	[*DOPLNIT]

	D216X_Potrubní vedení
	[*DOPLNIT]

	D217X_Tunely
	[*DOPLNIT]

	D218X_Pozemní komunikace
	[*DOPLNIT]

	D219X_Kabelovody, kolektory
	[*DOPLNIT]

	D21XX_Protihlukové objekty
	[*DOPLNIT]

	D221X_Pozemní stavební objekty
	[*DOPLNIT]

	D221X_Technické zařízení budov
	[*DOPLNIT]

	D222X_Přístřešky na nástupištích
	[*DOPLNIT]

	D223X_Individuální protihluková opatření
	[*DOPLNIT]

	D224X_Orientační systém
	[*DOPLNIT]

	D225X_Demolice
	[*DOPLNIT]

	D226X_Drobná architektura a oplocení
	[*DOPLNIT]

	D231X_Trakční vedení
	[*DOPLNIT]

	D232X_Napájecí stanice – stavební část
	[*DOPLNIT]

	D233X_Spínací stanice – stavební část
	[*DOPLNIT]

	D234X_Ohřev výhybek
	[*DOPLNIT]

	D235X_Elektrické předtápěcí zařízení
	[*DOPLNIT]

	D236X_Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ÚO
	[*DOPLNIT]

	D237X_Ukolejnění vodivých konstrukcí
	[*DOPLNIT]

	D238X_Vnější uzemnění
	[*DOPLNIT]

	D241X_Příprava území a kácení
	[*DOPLNIT]

	D242X_Náhradní výsadba
	[*DOPLNIT]

	D243X_Zabezpečení veřejných zájmů
	[*DOPLNIT]

	D31XX_Požárně bezpečnostní řešení
	[*DOPLNIT]

	Název dílčího DiMS
	Odpovědná osoba

	X0001_Stávající stav
	[*DOPLNIT]

	X0002_Stávající sítě
	[*DOPLNIT]

	X0003_Výkopové práce
	[*DOPLNIT]

	X0004_Geologický průzkum
	[*DOPLNIT]


[bookmark: _Toc51077168][bookmark: _Toc80793125]
Seznam dílčích DiMS a odpovědných osob u pozemních staveb:
	Název dílčího DiMS
	Odpovědná osoba

	D221X_Pozemní stavební objekty
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Vzduchotechnika
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Ústřední topení a chlazení
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Společný model částí vodovod a kanalizace
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Elektroinstalace – silnoproud
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Elektroinstalace – slaboproud
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Informační systém
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Plynovod
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Systémy měření a regulace
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Zařízení pro odvod tepla a kouře
	[*DOPLNIT]

	D221X_TZB – Samočinné hasicí zařízení
	[*DOPLNIT]

	X0001_Stávající stav
	[*DOPLNIT]

	X0002_Stávající sítě
	[*DOPLNIT]

	X0003_Výkopové práce
	[*DOPLNIT]

	X0004_Geologický průzkum
	[*DOPLNIT]


Podrobné členění DiMS, včetně rozdělení jednotlivých PS/SO je uvedeno v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.

[bookmark: _Toc152075819][bookmark: _Toc153198830]Sdružené DiMS (sDiMS)
Seznam sdružených modelů sDiMS a jejich obsahová náplň (obsažené dílčí DiMS):
	Název sDiMS
	Obsahová náplň sDiMS

	[*sDiMS Název sdruženého DiMS]
	[*DOPLNIT]

	...
	...




[bookmark: _Toc153198831]Společné datového prostředí
[bookmark: _Toc153198832]Základní popis zvoleného CDE
[*DOPLNIT]   
[bookmark: _Toc153198833]Nakládání s dokumenty v CDE
Dokumenty v rámci CDE budou po celou dobu zpracování Díla zařazeny a označeny v rámci workflow těmito stavy: 
Rozpracováno (pracovních verze dokumentu sdílená pro potřeby zpracovatele)
Sdíleno (pracovní verze dokumentu sdílená v rámci Projektového týmu)
Publikováno (dokončená verze dokumentu sdílená s Objednatelem)
Schváleno Objednatelem (finální podoba dokumentu schválená Objednatelem)
Vráceno Objednatelem (zamítnutá verze dokumentu vrácená k přepracování)
Archivováno (archivace informací z předešlých úrovní)
[bookmark: _Toc153198834]Skupiny uživatelských oprávnění
Skupiny uživatelských oprávnění na straně Objednatele:
[*DOPLNIT]
[*DOPLNIT]
...
Skupiny uživatelských oprávnění na straně Dodavatele:
[*DOPLNIT]
[*DOPLNIT]
...
Detaily personálního obsazení včetně přiřazení ke skupinám uživatelských oprávnění jsou popsány v příloze BEP č.2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.


[bookmark: _Toc153198835]Procesy řešené v rámci CDE
Seznam procesů řešených pomocí funkce Worflow v CDE:
	Proces
	Název procesu
	Vkládající
	Připomínkující
	Schvalující

	1
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	2
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	...
	...
	...
	...
	…




Podrobné popisy a diagramy jednotlivých procesů:
Proces č. 1:
[*DOPLNIT]
[*DOPLNIT]

Proces č. 2:
[*DOPLNIT]
[*DOPLNIT]

...

[bookmark: _Toc148342781][bookmark: _Toc151544396][bookmark: _Toc153198836][bookmark: _Hlk148434462]Přílohy
[bookmark: _Hlk148454724]Příloha č. 01	 – 	Adresářová struktura CDE - realizace.xlsx
Příloha č. 02	 – 	Struktura DiMS a odpovědné osoby - realizace.xlsx
Příloha č. 03	 – 	Harmonogram cílů BIM - realizace.xlsx
[bookmark: _Hlk148432328]
Přílohy jsou uvedeny bez čísla verze. Platná je verze přiložená ke Smlouvě o dílo.
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