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Seznam zkratek
	[bookmark: _Toc20977909]BEP	
	BIM Execution Plan – dokument Plán realizace BIM

	BIM	
	Building Information Management – informační management staveb
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	CDE	
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	GŘ	
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	HIP	
	Hlavní inženýr projektu – projektový manažer Dodavatele – vedoucí týmu

	HIS	
	Hlavní inženýr stavby – projektový manažer Objednatele – vedoucí týmu

	HW	
	Hardware (vybavení výpočetní technikou)

	IFC	
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	IMS	
	Informační model stavby
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	PDF	
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	PS	
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	sDiMS	
	Sdružený digitální model stavby

	SFDI	
	Státní fond dopravní infrastruktury

	SO	
	Stavební objekt

	SoD	
	Smlouva o dílo

	SSV	
	Stavení správa východ

	SSVRT	
	Stavení správa vysokorychlostních tratí

	SSZ	
	Stavení správa západ

	SŽ	
	Správa železnic, státní organizace

	SW	
	Software (programové vybavení)

	XLS(X)	
	Formát tabulkového dokumentu




[bookmark: _Toc180160138]Identifikační údaje stavby
[bookmark: _Toc180160139][bookmark: _Toc20977905]Základní informace
	Údaje o stavbě:

	Název stavby:
	[#NÁZEV_STAVBY]

	Stupeň dokumentace:
	[#STUPEŇ_PD]

	Číslo stavby Objednatele 
(S-kód):
	[#ČÍSLO_STAVBY_S-KÓD]

	ISPROFOND:
	[#ČÍSLO_ISPROFOND]

	Číslo stavby Dodavatele:
	[*ČÍSLO_STAVBY_DODAVATELE]

	Místo stavby:
	[#MÍSTO_STAVBY]

	TU/DU:
	[#TU_DU]

	Kraj:
	[#KRAJ_STAVBY]

	Katastrální území:
	[#KATASTRÁLNÍ_ÚZEMÍ_STAVBY]


[bookmark: _Toc180160140]Objednatel
	Údaje o Objednateli:

	Objednatel:
	[#OBJEDNATEL]

	Adresa:
	[#OBJEDNATEL_ADRESA]

	Zástupce Objednatele:
	[#ZÁSTUPCE_OBJEDNATELE]

	Korespondenční adresa:
	[#ZÁSTUPCE_OBJEDNATELE_ADRESA]


[bookmark: _Toc180160141]Dodavatel
	Údaje o Dodavateli:

	Dodavatel:
	[*DODAVATEL]

	Adresa:
	[*DODAVATEL_ADRESA]


[bookmark: _Toc180160142]Popis stavby
[#POPIS_STAVBY]


[bookmark: _Toc180160143]Odpovědné osoby a Projektový tým
[bookmark: _Toc180160144]Odpovědné osoby Objednatele
	Objednatel:
	[#OBJEDNATEL]

	Hlavní inženýr stavby (HIS):
	[#HIS_JMÉNO]
[#HIS_ZAŘAZENÍ]
[#HIS_ADRESA]
[#HIS_E-MAIL]
[#HIS_TELEFON]

	Manažer BIM:
	[#MANAŽER_BIM_JMÉNO]
[#MANAŽER_BIM_ZAŘAZENÍ]
[#MANAŽER_BIM_ADRESA]
[#MANAŽER_BIM_E-MAIL]
[#MANAŽER_BIM_TELEFON]

	Koordinátor BIM SŽ:
	[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_JMÉNO]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_ZAŘAZENÍ]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_ADRESA]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_E-MAIL]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_TELEFON]


[bookmark: _Toc51660002]Ostatní osoby zastupující Objednatele jsou uvedeny v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.
[bookmark: _Toc180160145]Odpovědné osoby Dodavatele
	Dodavatel:
	[*DODAVATEL]

	Hlavní projektant (HIP):
	[*HIP_JMÉNO]
[*HIP_ZAŘAZENÍ]
[*HIP_ADRESA]
[*HIP_E-MAIL]
[*HIP_TELEFON]

	Koordinátor BIM:
	[*KOORDINÁTOR_BIM_JMÉNO]
[*KOORDINÁTOR_BIM_ZAŘAZENÍ]
[*KOORDINÁTOR_BIM_ADRESA]
[*KOORDINÁTOR_BIM_E-MAIL]
[*KOORDINÁTOR_BIM_TELEFON]

	Manažer informací:
	[*MANAŽER_INFORMACÍ_JMÉNO]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_ZAŘAZENÍ]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_ADRESA]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_E-MAIL]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_TELEFON]

	Správce informací:
	[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_JMÉNO]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_ZAŘAZENÍ]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_ADRESA]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_E-MAIL]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_TELEFON]


Ostatní osoby zastupující Dodavatele jsou uvedeny v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.


[bookmark: _Toc151544378][bookmark: _Toc180160146]Matice odpovědnosti
Dílo je zpracováváno v rámci systému projektů v režimu BIM. Matice odpovědnosti SŽ popisuje úrovně procesní odpovědnosti na straně Objednatele. Navržená struktura může být v průběhu zpracování Díla upravována dle logických návazností a potřeb na straně Objednatele.
Matice odpovědnosti SŽ – rozdělení úrovní procesní odpovědnosti:
· I. úroveň – Vrcholové schválení na úrovní osoby projektového manažera stavby (HIS) – vydání Souhrnného stanoviska k Dílu. Připomínku je možné zamítnout a vrátit Vrcholovému koordinátorovi, nebo schválit. Po schválení jsou připomínky předány Dodavateli.
· II. úroveň – Schválení dokumentace na úrovni odsouhlasení Souhrnného stanoviska Vrcholovým koordinátorem v případě kolizních požadavků Dílčích stanovisek profesí. Připomínku je možné zamítnout, vrátit Odbornému garantovi k přepracování, nebo schválit a přesměrovat na HIS.
· III. úroveň – Převzetí a posouzení na úrovni profesního členění dokumentace Odborným garantem – vydání dílčího stanoviska k části dokumentace, které bude součástí Souhrnného stanoviska k Dílu. Odborný garant může připomínku zamítnout, nebo schválit a předat Vrcholovému koordinátorovi.
· IV. úroveň – Vytvoření připomínek ke konkrétní části dokumentaci (Připomínkující) na úrovni organizačních jednotek SŽ. Úroveň je časově rozdělená do dvou fází, kdy Připomínkující vstupuje do procesu připomínek s časovým předstihem (21 dnů) a své připomínky poskytuje dalším Připomínkujícím na stejné úrovni, kterým je určen shodný čas (21 dnů). Celková doba pro připomínkovací proces IV. úrovně je tedy 42 dnů, ale pro část připomínkujících se po 21 dnech proces uzavře. Zadané připomínky jsou předány na schválení Odborný garantem.
Matice odpovědnosti Dodavatele:
[*DOPLNIT]
Personální obsazení je součástí přílohy BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.


[bookmark: _Toc180160147]Cíle BIM projektu
[bookmark: _Toc80793118][bookmark: _Toc180160148]Harmonogram cílů BIM
Detailní Harmonogram cílů BIM je v příloze BEP č. 2 Harmonogram cílů BIM. Obsahuje detailní plán projednání jednotlivých částí díla včetně tvorby DiMS.
Detailní Harmonogram cílů BIM může být aktualizován dle potřeb Dodavatele při dodržení hlavních termínů plnění cílů BIM uvedených v kap. 3.2.
[bookmark: _Toc180160149]Základní termíny plnění cílů BIM
	CÍL 1
	Společné datové prostředí (CDE)

	Začátek plnění:
	Konec plnění:

	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	CÍL 2
	Modelování stávajícího stavu

	Začátek plnění:
	Konec plnění:

	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	CÍL 3
	Modelování nového stavu

	Začátek plnění:
	Konec plnění:

	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	CÍL 4
	Ostatní cíle

	Začátek plnění:
	Konec plnění:

	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]




[bookmark: _Toc180160150]Podrobný popis plánovaného způsobu plnění cílů BIM
Cíl č. 1 Společné datové prostředí (CDE):
Podrobný popis dosažení cíle č. 1.1:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.2:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.3:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.4:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.5:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.6:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 1.7:
[*DOPLNIT]



Cíl č. 2 Modelování stávajícího stavu:
Podrobný popis dosažení cíle č. 2.1:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.2:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.3:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.4:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.5:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 2.6:
[*DOPLNIT]



Cíl č. 3 Modelování nového stavu:
Podrobný popis dosažení cíle č. 3.1:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.2:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.3:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.4:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 3.5:
[*DOPLNIT]



Cíl č. 4 Ostatní cíle:
Podrobný popis dosažení cíle č. 4.1:
[*DOPLNIT]

Podrobný popis dosažení cíle č. 4.2:
[*DOPLNIT]



[bookmark: _Toc180160151]Informační model stavby
[bookmark: _Toc62574827][bookmark: _Toc80793123][bookmark: _Toc180160152]Základní struktura IMS
Základní členění IMS v CDE:
	Základní adresářová struktura CDE 
	Popis

	1
	Údaje o stavbě
	Správa projektu, BIM.

	2
	Smluvní dokumenty
	Základní smluvní dokumenty (SoD).

	3
	Podklady
	Stávající stav, metodické dokumenty.

	4
	Dokumentace stavby
	Adresáře pro jednotlivé stupně PD.


Podrobné členění IMS je uvedeno v příloze BEP č. 1 Adresářová struktura CDE.
[bookmark: _Toc180160153]Profesní DiMS
[bookmark: _Toc51077168][bookmark: _Toc80793125]Podrobné členění DiMS, včetně rozdělení jednotlivých profesních DiMS na dílčí DiMS jednotlivých objektů je uvedeno v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.
Seznam profesních DiMS objektů dopravní infrastruktury:
000_Objekty přípravy staveniště
	001_???
110_Objekty kolejového svršku a spodku
[bookmark: OLE_LINK1]111_Železniční svršek
112_Železniční spodek
114_Vybraná zařízení železničního spodku
115_Výstroj trati a zajištění prostorové polohy koleje
116_Kabelovody
[bookmark: OLE_LINK2]120_Objekty dopravních ploch dráhy
121_Nástupiště
122_Orientační systém pro cestující
123_Nákladové rampy a nákladiště
124_Ostatní dopravní plochy
130_Objekty přejezdů a přechodů
131_Železniční přejezdy
132_Železniční přechody
133_Úrovňové přechody kolejí
134_Ostatní přejezdové konstrukce
140_Objekty mostů, propustků, zdí a konstrukcí
141_Mosty
142_Propustky
143_Silniční mosty, propustky, lávky pro chodce a cyklisty
144_Opěrné a zárubní zdi
145_Obkladní zdi
146_Návěstní lávky a krakorce
147_Zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu
148_Objekty ostatních konstrukcí
150_Protihlukové objekty a oplocení
151_Protihlukové stěny
152_Protihlukové valy
153_Ostatní protihlukové konstrukce
154_Oplocení
160_Objekty podzemních staveb
161_Tunely
162_Podzemní konstrukce
163_Galerie
164_Kolektory


170_Objekty pozemních komunikací
171_Pozemní komunikace
172_Parkovací stání pro veřejnost
173_Cyklo-parkovací stání pro veřejnost
174_Ostatní zpevněné plochy a prostranství
175_Dopravní opatření
180_Vodohospodářské objekty
181_Objekty čištění a odvádění odpadních vod
182_Objekty výroby, sběru a distribuce vod
183_Objekty úpravy nebo výstavby vodních toků a vodních ploch
184_Objekty sběru a regulace vod
185_Ostatní vodohospodářské objekty
190_Ostatní objekty technické infrastruktury
191_Inženýrské sítě
192_Teplovody
193_Plynovody
194_Ostatní objekty technické infrastruktury
195_Produktovody
230_Pozemní objekty ostatní
231_Přístřešky na nástupištích
232_Individuální protihluková opatření
233_Mobiliář
234_Drobná architektura
235_Ostatní pozemní objekty
300_Objekty trakční a energetické
310_Trakční vedení
320_Ohřev výměn
330_Elektrické předtápěcí zařízení
340_Rozvody VN, NN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů
350_Ukolejnění kovových konstrukcí
360_Vnější uzemnění
370_Ostatní kabelizace
400_Zabezpečovací zařízení
410_Staniční zabezpečovací zařízení 
420_Traťové zabezpečovací zařízení 
430_Přejezdové zabezpečovací zařízení
440_Výstražné zařízení pro přechod kolejí
450_Spádovištní a automatizační zařízení
460_Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
470_Indikátory vlakové jízdy
480_Evropský vlakový zabezpečovací systém
500_Sdělovací zařízení
510_Rozhlasové zařízení
520_Integrovaná telekomunikační zařízení
530_Zabezpečovací signalizace
540_Informační systém pro cestující
550_Přenosový systém
560_Rádiové systémy
570_Dálkové ovládání pro sdělovací zařízení a nadstavbové systémy
580_Dálková kabelizace
590_Místní kabelizace
595_Jiná sdělovací zařízení
600_Zařízení silnoproudé technologie
610_Dispečerská řídící technika
620_Silnoproudá technologie rozvoden
630_Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
640_Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
650_Silnoproudá technologie netrakčních odběrů
660_Provozní rozvod silnoproudu


700_Ostatní technologická zařízení
710_Výtahy a plošiny
720_Eskalátory a tabelátory
730_Fotovoltaické systémy
740_Napájení nedrážních technologií
750_Kolejové brzdy
760_Monitorovací systémy
770_Ostatní nezařazené technologické zařízení
800_Objekty úpravy území
810_Příprava území
820_Kácení
830_Rekultivace
840_Náhradní výsadba
850_Ostatní vegetační úprava
860_Zabezpečení veřejných zájmů
900_Ostatní objekty
910_Odstranění stavby
920_Geotechnický monitoring
930_Ostatní objekty


Seznam profesních DiMS pozemních objektů základních řad 210 a 220:
211_Pozemní objekty samostatných výpravních budov
SO211####
SO211####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO211####_02_Stavebně konstrukční řešení
SO211####_31_Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace)
SO211####_32_Vzduchotechnické zařízení
SO211####_33_Zařízení pro ochlazování staveb
SO211####_34_Vnitřní plynovod
SO211####_35_Zařízení pro vytápění staveb
SO211####_36_Měření a regulace
SO211####_37_Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
SO211####_38_Zařízení slaboproudé elektrotechniky
SO211####_39_Systémy technické ochrany objektu
SO211####
...
212_Pozemní objekty výpravních budov smíšených
SO212####
SO212####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO212####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO212####
...
213_Pozemní objekty samostatných zastávek
SO213####
SO213####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO213####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO213####
...
214_Pozemní objekty zastávek smíšených
SO214####
SO214####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO214####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO214####
...


221_Pozemní objekty samostatných provozních budov dráhy
SO221####
SO221####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO221####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO221####
...
222_Pozemní objekty samostatných administrativních budov dráhy,
vzdělávacích a sociálních zařízení dráhy
SO222####
SO222####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO222####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO222####
...
223_Pozemní objekty samostatných drážních budov skladů, garáží a dílen
SO223####
SO223####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO223####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO223####
...
224_Pozemní objekty samostatných drážních budov pro pobyt zaměstnanců dráhy
SO224####
SO224####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO224####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO224####
...
225_Pozemní objekty samostatných napájecích a spínacích stanic dráhy
SO225####
SO225####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO225####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO225####
...
226_Pozemní objekty samostatných technologických budov dráhy
SO226####
SO226####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO226####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO226####
...
227_Pozemní objekty ostatních samostatných provozních budov dráhy
SO227####
SO227####_01_Architektonicko-stavební řešení
SO227####_02_Stavebně konstrukční řešení
...
SO227####
...


Seznam modelů podkladů s charakterem profesního DiMS:
X10_Stávající stav
X21_Stávající sítě k provozování dráhy
X22_Stávající sítě ostatní
X30_Odstraňované konstrukce
X41_Odstraňované sítě k provozování dráhy
X42_Odstraňované sítě ostatní
X51_Výkopové práce
X52_Geologický model
[bookmark: _Toc180160154]Sdružené DiMS (sDiMS)
Seznam sdružených modelů sDiMS a jejich obsahová náplň (obsažené dílčí DiMS):
	Název sDiMS
	Obsahová náplň sDiMS

	[*sDiMS Název sdruženého DiMS]
	[*DOPLNIT]

	...
	...




[bookmark: _Toc51077170][bookmark: _Toc80793126][bookmark: _Toc180160155]Společné datové prostředí
[bookmark: _Toc180160156]Základní popis zvoleného CDE
[*DOPLNIT]   
[bookmark: _Toc180160157]Nakládání s dokumenty v CDE
Dokumenty v rámci CDE budou po celou dobu zpracování Díla zařazeny a označeny v rámci workflow těmito stavy: 
Rozpracováno (pracovních verze dokumentu sdílená pro potřeby zpracovatele)
Sdíleno (pracovní verze dokumentu sdílená v rámci Projektového týmu)
Publikováno (dokončená verze dokumentu sdílená s Objednatelem)
Schváleno (finální podoba dokumentu schválená Objednatelem)
Vráceno (zamítnutá verze dokumentu vrácená k přepracování)
Archivováno (archivace informací z předešlých úrovní)
Workflow stavu dokumentů:
[image: ][*VYBRAT]
[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, tma, řada/pruh, světlo

Popis byl vytvořen automaticky][*VYBRAT]
[bookmark: _Toc180160158]Skupiny uživatelských oprávnění
Skupiny uživatelských oprávnění na straně Objednatele:
[*DOPLNIT]
[*DOPLNIT]
...
Skupiny uživatelských oprávnění na straně Dodavatele:
[*DOPLNIT]
[*DOPLNIT]
...
Detaily personálního obsazení včetně přiřazení ke skupinám uživatelských oprávnění jsou popsány v příloze BEP č.2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.


[bookmark: _Toc180160159]Procesy řešené v rámci CDE
Seznam procesů řešených pomocí funkce Worflow v CDE:
	Proces
	Název procesu
	Vkládající
	Připomínkující
	Schvalující

	1
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	2
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]
	[*DOPLNIT]

	...
	...
	...
	...
	…




Podrobné popisy a diagramy jednotlivých procesů:
Proces č. 1:
[*DOPLNIT]
[*DOPLNIT]

Proces č. 2:
[*DOPLNIT]
[*DOPLNIT]

...

[bookmark: _Toc148342781][bookmark: _Toc151544396][bookmark: _Toc180160160][bookmark: _Hlk148434462]Přílohy
[bookmark: _Hlk148454724]Příloha č. 01	 – 	Adresářová struktura CDE - příprava.xlsx
Příloha č. 02	 – 	Struktura DiMS a odpovědné osoby - příprava.xlsx
Příloha č. 03	 – 	Harmonogram cílů BIM - příprava.xlsx

[bookmark: _Hlk148432328]Přílohy jsou uvedeny bez čísla verze. Platná je verze přiložená ke Smlouvě o dílo.
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