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1 301 V-019713/21 Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, T V 10 10 60 100 60 projekt v přípravě

Havířov

rek. kolejí

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

1
1 I § Ne 128d 15.03. 20.07. 15.3.-20.7. 17 30 31 30 20

KIDSOK-V roce 2024 nejsou uvedeny výluky 

na VR 315, přitom v tom roce měla začít 

realizace staveb Brno - Přerov, 4. stavba a 

Brno - Přerov, 5. stavba.

SSV: pokud budou zahájeny stavby v úseku Brno - 

Přerov, tak pouze práce mimo stávající koleje. 

4 305 V-016672/20

Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. 

Studénka: zab. zař.: SZZ část. 

CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. 

T+S 10 10 60 100 60 bude etapizováno

Studénka

výstavba podjezdu

přeložky kabelů

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

1
1 I § Ne 6d 26.07. 31.07. 26.-31.7. 6

KODIS: Doplnit požadavek na VNJŘ. O15: VNJŘ bude doplněn

5 305 V-016664/20

Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. 

Studénka: zab. zař.: SZZ část. 

CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. 

T+S 10 10 60 100 60 bude etapizováno

Studénka

výstavba podjezdu

přeložky kabelů

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

1
1 I § Ne 8d 09.03. 16.03. 9.-16.3. 8

KODIS: Doplnit požadavek na VNJŘ. O15: VNJŘ bude doplněn

14 305 V-023891/19 Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, Vražné - Suchdol X T 0 0 0 10 0  

BC Suchdol - Polom

vložení MP

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

1
1 I § D 2x2h 31.03. 01.04. 31.3.-1.4. 1 1

KODIS: Na následujícím jednání prosíme 

doplnit časový úsek. O12 - bude dále sledováno na základě časové 

polohy tras

19 305 V-007165/20 Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV, X T L 0 0 0 25 10

Umožněn 

průjezd 

vyjmenovaných 

vlaků.

BC Suchdol - Polom

pažení v ose os

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

1
1 I § N 44x6h 02.01. 15.02. 2.1.-15.2. 30 14

ČD-Žádáme o prověření využití možnosti 

odklonové trasy ŽSR Bratislava - Žilina - Čadca 

št. hr. pro zajištění průjezdu nočních vlaků.

O12 - bude prověřeno

20 305 V-007198/20
Suchdol nad Odrou - Polom: 1,2 + TV, v úseku Odb. Vražné - 

Suchdol
X T L 0 0 0 25 10

Umožněn 

průjezd 

vyjmenovaných 

vlaků.

BC Suchdol - Polom

pažení v ose os

S
S

 v
ý
c
h

o
d

OVA

1
1 I § N 37x6h 17.11. 24.12. 17.11.-24.12. 14 23

ČD-Žádáme o prověření využití možnosti 

odklonové trasy ŽSR Bratislava - Žilina - Čadca 

št. hr. pro zajištění průjezdu nočních vlaků.

O12 - bude prověřeno

1 306 V-015512/20 Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0 PA

oprava propustku v km 8,923

S
M

T
 O

s
tr

a
v
a

OVA

1
2 O § Ne 11d 24.06. 04.07. 24.6.-4.7. 7 4

KODIS: Proč nelze tuto položku realizovat 

souběžně s položkou č. 1 VR 306 DOK 2023? 

Čili provést celou opravu v rámci jedné akce v 

jednom roce.

OVA: vyhověno, akce nově  od 24.6. do 22.7.2024 

(29N)

1 310 V-015498/20
Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, 

Břidličná: celá bez TV, 
X T+S X 0 0 0 100 0 PA

oprava propustku v km 3,245 

a,678,  oprava trati

S
M

T
 O

s
tr

a
v
a

OVA

1
2 O § Ne 20d 04.10. 23.10. 4.-23.10. 20

KODIS: Nelze opravit v rámci jedné akce v roce 

2023, tedy v rámci akce položky 6 na VR 310? 

OVA: technoplogicky nejde realizovat opravu 

všech propustků najednou.

1 325 V-020759/21 Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 100 0

oprava koleje, výměna pražců a 

kolejnic, GPK ASP, odstranění 

vegetace

S
T

 J
ih

la
v
a

BNO

5
3 O § Ne 30d 01.10. 30.10. 1.-30.10. 30

KORDIS-Dodržet měsíc říjen BNO: termín konání v říjnu bude dodržen.

23 501 V-020181/21 Kolín: 32,34,36,38,40,110a,110b,112,112a jen TV, 110 + TV, S N 0 0 0 100 60
pokračování z 

roku 2023

Výstavba podchodu po 

IV.nástupištěm, rekonstrukce 

části nástupiště, rekonstrukce 

části železničního svršku a 

spodku

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

PHA

13
4 I § Ne 36d 01.01. 05.02. 1.1.-5.2. 31 5

IDSK-Bude mít vliv na provoz linky S2, tj. nutné 

rychlé obraty mezi vlaky?

O12-bude prověřeno v dalším kole projednávání v 

závislosti na JŘ a provozních technologií

25 501 V-008186/19 Kolín: 107,109 jen TV, 100,100a,101,103,103a,105,105a + TV, S N 5 5 60 100 60
SK 100,101 kusá 

od Pardubic

Výstavba podchodu pod I. a 

II.nástupištěm, rekonstrukce 

části nástupiště, rekonstrukce 

části železničního svršku a 

spodku

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

PHA

13
4 I § Ne 105d 21.05. 02.09. 21.5.-2.9. 11 30 31 31 2

IDSK-Budou moci jezdit vlaky na Ledečko? O12-bude prověřeno v dalším kole projednávání

6 503 V-009359/21

Lysá nad Labem: 2.,4. bez TV, 2.,2a,4.,4a jen TV, výh.: 

13,14,15,18, 

Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem: 2. + TV, 

Lysá nad Labem - Milovice: traťová + TV, 

X T+S X 5 5 45 100 50
přesunuto z roku 

2020

Oprava staniční koleje, SČ, 

doplnění ŠL, souvislá výměna 

kolejnic, pražců, 

upevňovadel,oprava výhybek, 

výměna výhybkových součástek, 

svařování, prava nástupiště, 

zřízení BK, úprava GPK strojně. S
T

 P
ra

h
a

 v
ý
c
h

o
d

PHA

14
7 O § Ne 20d 01.06. 20.06. 1.-20.6. 20

IDSK-Konat o hlavních letních prázninách. O12-bude prověřeno v dalším kole projednávání

5 504 V-018756/21
Řetenice - Teplice v Čechách: 1. + TV, 

Teplice v Čechách: záhl. řetenické 1.traťové koleje. 
T+S X P 5 5 30 100 45

2. TK, 416 m, 50 

km/h.

Rekonstrukce liché části mostu 

v km 18,582 v ŽST Teplice v 

Čechách

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

UNL

11
8 I § Ne 75d 04.05. 17.07. 4.5.-17.7. 28 30 17

CD-Proč nebyl součástí stavby Teplice - 

Bílina?!

SSZ Praha - Úsek Řetenice - Teplice v Čechách 

zatím nebyl modernizován v rámci současně 

probíhajících prací, jinak dotaz spíš na 

projektovou přípravu

6 504 V-018757/21
Teplice v Čechách - Řetenice: 2. + TV, 

Teplice v Čechách: záhl. řetenické 2.traťové koleje. 
T+S X P 5 5 30 100 45

1. TK, 416 m, 50 

km/h.

Rekonstrukce sudé části mostu 

v km 18,582 v ŽST Teplice v 

Čechách

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

UNL

11
8 I § Ne 75d 18.07. 30.09. 18.7.-30.9. 14 31 30

CD-Proč nebyl součástí stavby Teplice - 

Bílina?!

SSZ Praha - Úsek Řetenice - Teplice v Čechách 

zatím nebyl modernizován v rámci současně 

probíhajících prací, jinak dotaz spíš na 

projektovou přípravu

1 505 V-023240/18
Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, 

Týniště nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, 
X T X X X X X X 0 0 0 100 0 projekt v přípravě

Týniště 3

Vložení provizorní výh. 9XA

S
S

 v
ý
c
h

o
d

HKR

6
4 I § Ne 3d 24.03. 26.03. 24.-26.3. 3

CDC-Konat v době CZD Škoda Auto. SSV: z důvodu koncepce a návaznosti stav. 

postupů nelze (CZD cca až v 07-08/2022)

2 505 V-009151/21

Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + 

TV, 

Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, 

X T X X X X X X 0 0 0 100 0
projekt v přípravě

Týniště 3

pažení propustků

S
S

 v
ý
c
h

o
d

HKR

6
4 I § Ne 3d 15.03. 17.03. 15.-17.3. 3

CDC-Konat v době CZD Škoda Auto. SSV: z důvodu koncepce a návaznosti stav. 

postupů nelze (CZD cca až v 07-08/2022)

5 510 V-019416/21 Ostroměř - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0

opravné práce v km 54,000 - 

55,000; SČ, SVK, SVP, čištění 

příkopů

S
T

 H
ra

d
e

c
 K

rá
lo

v
é

HKR

6
7 O § Ne 10d 16.09. 25.09. 16.-25.9. 10

Nekonat v souběhu s V-019421/21 a V-

023590/19

OŘ HKR: souhlasíme

Datum a hodina tisku: 22.10.2021 10:25 hod.

Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11
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Datum a hodina tisku: 22.10.2021 10:25 hod.

Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11
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Připomínky Vypořádání SŽ

1 511 V-024368/19 Ostroměř - Libuň: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 100 0

propustky km 3,263; km 3,700; 

km 4,097; km 5,010; km 5,757; 

km 6,158 a km 6,664 a oprava 

most km 8,793 (úsek Jičín - 

Libuň) propustky v  km  9,748; 

km 10,184; km 12,690; km 

14,579; km 14,807; a  km 

14,896 (úsek Butoves - Jičín) S
M

T
 H

ra
d

e
c
 K

rá
lo

v
é

HKR

6
7 O § Ne 25d 02.05. 26.05. 2.-26.5. 25

KHK-konat mimo období 27.4. - 29.9.2024 OŘ HKR: navrhujeme opravu mostu konat 12.4. - 

26.4

2 511 V-010499/18
Jičín - Libuň: traťová bez TV, 

Libuň: záhl. jičínské. 
X T+S X X X X 0 0 0 100 0 Doplněno

Oprava želez. svršku km 3,130 - 

4,290 a 5,400 - 9,895; SČ, 

SVK, SVP, BK. Oprava 

přejezdů km 7,043; 7,558; 

8,561 a 9,258. 

S
T

 H
ra

d
e

c
 K

rá
lo

v
é

HKR

6
7 O § Ne 40d 02.05. 10.06. 2.5.-10.6. 30 10

KHK-konat mimo období 27.4. - 29.9.2025 OŘ HKR: vzhledem ke klimatickým vlivům 

nemůžeme celkový rozsah výluky realizovat v 

období mimo 29.4. - 28.9.,

výluku lze posunout na začátek dubna

3 511 V-019513/21

Hrubá Skála - Turnov: traťová bez TV, 

Hrubá Skála: celá bez TV, 

Hrubá Skála - Libuň: traťová bez TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 100 0

most v km 23,852 - výměna 

nosné konstrukce+ sanace žel. 

spodku, oprava GPK úprava BK

S
M

T
 H

ra
d

e
c
 K

rá
lo

v
é

HKR

8
7 OS § Ne 15d 12.08. 26.08. 12.-26.8. 15

KHK-konat mimo období 27.4. - 29.9.2026 OŘ HKR: přesun na říjen od 1.- 15. 10

2 514 V-020864/21

Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, 

Štětkovice: celá bez TV, 

Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, 

Sedlčany: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0

Výměna kolejového roštu cca 

4000m, čištění a výměna 

kolejového lože v délce cca 

5000m, oprava BK a GPK v 

délce cca 6000m, výměna 

upevňovadel a oprava 

odvodnění. S
T

 P
ra

h
a

 z
á

p
a

d
 -

 j
ih

PHA

15
5 O § Ne 51d 03.08. 22.09. 3.8.-22.9. 29 22

IDSK-Konat o hlavních letních prázninách bez 

přesahu do školního roku.

O12-bude prověřeno v dalším kole projednávání

3 515 V-020847/21

Plaňany - Bošice: traťová bez TV, 

Bošice - Kouřim: traťová bez TV, 

Bošice: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0 ST+SSZT+SMT

Souvislá výměna 

pražců(5.000ks), kolejnic, 

upevňovadel, svařování, SČ, 

doplnění ŠL, úprava GPK 

strojně,  úprava banketů a 

příkopů, odstranění vegetace, 

oprava kabelizace v km 7,500-

15,00  a v km 0,000-

3,000(Bošice-Kouřim) oprava 

most km7,907

S
T

 P
ra

h
a

 v
ý
c
h

o
d

PHA

14
5 O § Ne 30d 12.06. 11.07. 12.6.-11.7. 19 11

IDSK-Konat o hlavních letních prázninách bez 

přesahu do školního roku.

O12-bude prověřeno v dalším kole projednávání

1 520 V-020174/21
Roztoky u Křivoklátu - Beroun-Závodí: traťová bez TV, 

včetně dopraven Hýskov, Nižbor, Zbečno
X T X 0 0 0 100 0

pokud nebude v 

r. 2023, ještě 

bude upřesněno

TSO části traťových a 

staničních kolejí.

Oprava sanace nosných 

konstrukcí, obnova SVI mostu v 

km 12,884.

S
T

 P
ra

h
a

 z
á

p
a

d
 -

 s
e

v
e

r

PHA

16
8 O § Ne 65d 06.04. 09.06. 6.4.-9.6. 25 31 9

CD-Provádět v roce 2023 současně se sanací 

skal. Výluky 60N< se opakují v letech 2021 - 

2023. IDSK-Nutno bez ohledu na rok konání 

provést v souběhu se sanací skal, nelze 

vylučovat v tomto rozsahu opakovaně.

OŘ PHA: NE, v roce 2023 se pokusíme udělat 

maximum, pokud se to stihne, v roce 2024 

nebude. 

2 526 V-026624/20 Praha Masarykovo nádraží: 101,103,103a,201,309 + TV, S X X X 15 0 0 100 45

Výstavba nových kolejí č. 

101,103,105,201,309a,311b 

včetně výhybek 

č.101,105,110,112,115,116,12

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

PHA

13
5 I § Ne 68d 04.03. 10.05. 4.3.-10.5. 28 30 10

ROPID-Proč je v této etapě uvažováno s 

odřeknutím tras?

Nutnost zajištění tří plnohodnotných 

nástupištních hran délky 160 metrů po celou 

dobu stavby, aby nedocházelo k redukci 

dopravy

SSZ Praha - K redukci dopravy dojde, protože 

akce poběží v souběhu s výlukou TK Praha-

Bubny - Praha-Dejvice ze stavby "Praha-Bubny - 

Praha-Výstaviště". Žádný vlak ze směru Hostivice 

nebude zajíždět do ŽST Praha-Masarykovo 

nádraží

3 526 V-026664/20
Praha Masarykovo nádraží: 94,102,104,106,108,120,202 + 

TV, 
S X X 10 0 0 100 0

Výstavba nových kolejí 

č.102,104,106,202 včetně 

napojení zhlaví na Negrelliho 

viadukt

S
S

 z
á

p
a

d
 -

 P
ra

h
a

PHA

13
5 I § Ne 49d 11.05. 28.06. 11.5.-28.6. 21 28

ROPID-Proč je v této etapě uvažováno s 

odřeknutím tras?

Nutnost zajištění tří plnohodnotných 

nástupištních hran délky 160 metrů po celou 

dobu stavby, aby nedocházelo k redukci 

dopravy

SSZ Praha - K redukci dopravy dojde, protože 

akce poběží v souběhu s výlukou TK Praha-

Bubny - Praha-Dejvice ze stavby "Praha-Bubny - 

Praha-Výstaviště". Žádný vlak ze směru Hostivice 

nebude zajíždět do ŽST Praha-Masarykovo 

nádraží

ROPID-nejsou zaneseny požadavky na stavbu 

Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo). 

Vhodná koordinace se stavbou Kladno (včetně) 

- Kladno-Ostrovec (včetně)

SSZ Praha - V době projednávání podkladů na 

úrovni Správy železnic nebyl znám návrh 

harmonogramu na akci Praha-Ruzyně (mimo) - 

Kladno (mimo). Jednání k harmonogramu této 

akce proběhne dne 24.11.2021, výluky budou dle 

možností koordinovány se stavbou "Modernizace 

trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

1 542 V-019592/21

Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, 

Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, 

Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 100 0

SVP, SVK v km 57,850 - 

59,200; vložení pražcových 

kotev, oprava GPK, zřízení BK, 

oprava odvodnění; oprava 

vjezdových výhybek v dopravně 

Lomnice nad Popelkou.

S
T

 L
ib

e
re

c

HKR

8
7 O § Ne 15d 10.06. 24.06. 10.-24.6. 15

KHK-konat mimo období 27.4. - 29.9.2024 OŘ HKR: navrhujeme opravu mostu konat 12.4. - 

26.4

1 712 V-021047/21 Chotěšov výh. - Stod: traťová bez TV, X T X 0 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic

S
T

 P
lz

e
ň

PLZ

9
6 O § Ne 19d 23.07. 10.08. 23.7.-10.8. 9 10

CD-Bude i v případě spuštění stavby Plzeň - Č. 

Kubice st. hr.?

O15: výluky se budou konat v souběhu s položkou 

4 (Nýřany - Chotěšov)

2 712 V-021049/21
Stod - Domažlice: traťová bez TV, 

Holýšov: celá bez TV, 
X T+S X 0 0 0 100 0

výměna pražců a kolejnic, 

odstranění vegetace

S
T

 P
lz

e
ň

PLZ

9
6 O § Ne 19d 04.07. 22.07. 4.-22.7. 19

CD-Bude i v případě spuštění stavby Plzeň - Č. 

Kubice st. hr.?

O15: výluky se budou konat v souběhu s položkou 

4 (Nýřany - Chotěšov)

528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
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Datum a hodina tisku: 22.10.2021 10:25 hod.

Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Aktuální návrh ročního plánu výluk 2024
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Připomínky Vypořádání SŽ

2 715 V-020861/21

Milín: celá bez TV, 

Milín - Tochovice: traťová bez TV, 

Tochovice: celá bez TV, 

Tochovice - Březnice: traťová bez TV, 

Březnice - Rožmitál pod Třemšínem: traťová bez TV, 

Rožmitál pod Třemšínem: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 100 0
Bude umožněna 

obsluha Milína

Oprava výhybek, výměna 

kolejnic, výměna pražců, oprava 

odvodnění, oprava GPK a BK, 

doplnění štěrkového lože.

S
T

 P
ra

h
a

 z
á

p
a

d
 -

 j
ih

PHA

15
6 O § Ne 60d 01.09. 30.10. 1.9.-30.10. 30 30

IDSK-Provést v souběhu s akcemi plánovanými 

v roce 2023, nelze vylučovat 2 roky po sobě na 

90xN a 60xN.

O12-bude prověřeno v dalším kole projednávání
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